

80-летию начала Великой Отечественной войны посвящается

**ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОНА
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**«Северо-Кавказское окружное
военно-строительное
управление Главного
управления военного
строительства»
1941-1945 г.г.**

Часть III



НАЧАЛО

**ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ /1941-1945/**

**22
ИЮНЯ**

НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

№ 118

18 августа 1943г.

г. Армавир.

СОДЕРЖАНИЕ: о подготовке производства строительно-восстановительных и монтажных работ к зимним условиям 1943г. 1944 г.

В целях своевременного проведения необходимых мероприятий по освоению по всем показателям плана строительно-восстановительных и монтажных работ IV квартала 1943г. и I-го квартала 1944 г. - ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем Начальникам УОСР и предприятий разработать конкретный план мероприятий подготовки /по каждой площадке и предприятию/ освоению по всем показателям общестроительного плана работ в зимних условиях, с назначением сроков исполнения и ответственных лиц за проведение в жизнь этих мероприятий.

Контроль за осуществлением этих мероприятий возложить на Гл. инженеров участка, установить декадную поверку хода реализации плана подготовки.

План подготовительных мероприятий представить в производственный отдел ОВСУ к 10 сентября, а отчеты о ходе выполнения представить подекадно вместе с данными о выполнении общестроительного плана работ.

Отчет о проведенной подготовке представить в производственный отдел ОВСУ к 1 октября 1943г.

2. При разработке мероприятий по подготовке строительства к зимним условиям 43-44 гг., необходимо:

а/установить по каждой площадке перечень работ, подлежащих окончанию до наступления дождей и снега.

Планировка территории, отсыпка около здания, отрывка траншей и котлованов, наружные бетонные и железобетонные работы, укладка кабелей, сети водоснабжения, канализации, устройство водостоков, дорог, устройство новых и ремонт старых кровель с покрытием битумным составом, взмесь окраски, строительство котельных, насосных, электростанций, трансформаторных подстанций, резервуаров, водонапорных башен, закладка фундаментов и пр./

б/ Закончить строительством заготовительные мастерские, оборудование специальных установок - для производства работ в зимних условиях, утепление и приведения в порядок существующих устройств.

Кузницы, деревообделочные, сушилки, склады хранения сухого леса, растворомешалки и бетономешалки, водоразборные колонки и пр./

в/установить /совместно с заказчиком / перечень работ, подлежащих к выполнению в зимних условиях и в случае необходимости заменить сложные конструкции на более простые легко выполняемые в зимних условиях.

По крупным стройкам разработать планы организации работ в зимних условиях, с учетом всех технических требований качественного выполнения.

г/Произвести полный учет имеющихся на площадках и УОСР инструментов, механизмов, оборудования, определить потребность в них и организовать производство их в собственных мастерских до полной потребности к 1 октября 1943г.

д/При наличии материальных и производственных возможностей обеспечить устройство печей, ремонт их, а также пуск систем центрального отопления в восстанавливаемых зданиях до наступления зимних работ, создав этим необходимые условия для выполнения работ.

е/ По новым точкам строительства выявить наличие месторождений строительных материалов /песок, булыжник, глина и пр./, методы их добычи и транспортировки, состояние путей подвоза и исправления при необходимости.

Одновременно существующие карьеры местных строительных материалов подготовить к бесперебойной эксплуатации при зимних условиях.

ж/ Привести в порядок складское хозяйство, взять на учет материалы открытого хранения, отенить помещения для материалов, не боящихся хранения на холоде /резина/, электроматериалы, и пр., загосить известь в тирольных ямах.

з/ Отремонтировать и отенить гаражи, ремонтные мастерские, оборудовать водонагреватели, изготовить каюты для автомашин, отенить газогенераторных машин, подготовить помещения для хранения газогенераторных чурок, утеплить и отремонтировать котельные, обеспечить наличие не менее 2-х месячного запаса сено, соломы, перековку лошадей на острые шипы и пр.

к/ Выявить потребность в топливе на период с 1-го Октября 1943г. по 1-е апреля 1944 г., обеспечить проведение заготовки топлива, печей для обогрева личного состава и размещения производств работ, разработать мероприятия по использованию топлива /опилки, стружки/.

л/ Обеспечить противопожарную безопасность печей, очагов, тропинок, подобрать источники и проинструктировать их обслуживание, подготовить инвентарь, инструмент и оборудование для пожарной безопасности и борьбы с пожаром.

3. Несозаготовительной конторе при разработке мероприятий к зимним работам учесть:

а/ подготовку площадок для складов бревен.

б/ подготовку волока и трассы для гужевых и автотракторных колонн.

в/ подготовку щитов от снежных заносов, треугольников.

г/ Расчистку берегов для весеннего сплава в 1944 г., а также для зимней сплотки.

д/ Выкотку лесоматериала на берег по всем лесосплавам и доставке.

(продолжение)

4. Ввиду наличия в основном плана работ пожизненно-назначенного и восстановительного характера - для освоения их в зимних условиях ориентироваться на печи малой теплоемкости.

Имеющиеся на участках печи малой теплоемкости /тробейные и т.п. / учесть полностью и сообщить в производственный отдел о наличии их и потребности.

Заготовку печей, труб, колен к печам малой теплоемкости известить заблаговременно до отопительного сезона.

«Начальнику Отдела Кадров и быта ОВСУ провести инвентаризацию обуви и теплой одежды по УВСРам, наметить мероприятия по приведению в надлежащее состояние для ее носки к 15 октября 1943 г...»

Гранулиц для длительного хранения овощей, своевременную засолку и квашение капусты, приведение по менее 50% испавши под зябь сельхозинвентаря в сараи, обеспечивающую его сохранность, проведение полного обеспечения кормов для скота, с подвозом не менее 2-х месячного запаса к местам зимнего стойлового содержания.

7. Учитывая исключительное значение подготовки к зиме, как работ 4-го квартала 1943г., так и для работ всего первого года 1944 г. Напоминаю о важности своевременного окончания подготовительных работ и ответственности начальников УВСУ за своевременное и полное проведение подготовки строительства к зимним работам.

8. Предупреждаю Начальников УВСУ, что освоение мероприятий подготовки проведения работ к зимним условиям не должно нарушить исполнение намеченного и утвержденного плана работ 3-го квартала пачи об"ектов в эксплуатацию.

9. Диспетчерам при входе на участке проверять выполнение настоящего приказа.

Зам. Начальника ОВСУ
Гл. Инженер
Инженер-майор
Панов

/ Панов /

АДЛС Ф.Р. - 777.Оп.1л.Д.4Л.136,145.

П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4 сентября 1943 г. № 128 г. Армавир.

В целях обеспечения выполнения срочного правительственного задания по восстановлению зданий для Суворовской военной школы в г. Майкопе ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику УВСУ № 301 выделить: штукатуров 4 чел., печника - 1 чел., каменщиков 2 чел., плотников 3 ч., столяров 2 чел., и слесаря 1 чел.

2. Начальнику УВСУ № 303 выделить штукатуров 2 чел., печников 2 чел., плотников 6 чел., столяров 5 чел. и маляров 2 чел.

3. Начальнику УВСУ № 304 выделить каменщиков 2 чел., маляров 3 чел., плотников 3 чел. и слесарей сантех. 2 чел. с Лабинской площадки. Кроме того подобрать дополнительно слесарей 3 чел., электриков 3 чел., стекольщиков 1 чел. и разнорабочих 40 чел. с пересыльных пунктов. Договориться с местными советскими и партийными организациями о мобилизации до 80 комсомольцев и женщин.

4. Начальнику УВСУ № 305 выделить штукатура 1 чел., печника 1 чел. и столяров 1 чел.


5. Начальнику Лабинской ЛСК выделить 3-х столяров

Выделенных специалистов обеспечить инструментом и продуктами питания в пути следования до Майкопа.

Работы командировать по адресу: г. Майкоп, ул. Кубанская № 56, Стройплощадка № 4 УВСУ № 304, начальник площадки Инженеру - капитану т. Демитасу.

Предупреждаю всех начальников участков о безоговорочном выполнении настоящего приказа в 2-х суточный срок, даже в ущерб отдельным работ участка. За задержку или неполноту выполнения будут вынуждены применять строгие меры взыскания, как за срыв важнейшего правительственного задания. Исполнение подтвердить телеграфно.

Зам. Нач. ОК ОВСУ
П. И. Б. Б. Б.



ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ОКРУЖНОМУ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

№- 140

16 сентября 1943г.

Г. Армавир

СОДЕРЖАНИЕ : О проведении годовой инвентаризации имущественно-материальных ценностей, расчетных и прочих статей баланса по организациям СК ОВСУ

§- 1.

Приказом Начальника Главвоенпромстроя № 208 от 27 августа 1943г. назначено проведение годовой инвентаризации имущественно-материальных ценностей, расчетных и прочих статей баланса в организациях Главвоенпромстроя. Сроки проведения инвентаризации указанным приказом установлены :

а) по материалам, малоценному инвентарю, спецодежде, постельным принадлежностям, инструментам, горючему, фуражу, продовольствию и промтоварам /балансовые счета 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 034 / по состоянию на 1 октября 1943 г.

б) по основным средствам / баланс.счет 013/на 1 октября 1943г.

в) по временным нетитульным сооружениям и приспособлениям /баланс.счет 042/... на 1 января 1944 г.

г) незавершенного производства и полуфабрикатов подсобных и вспомогательных производств / баланс.счета 060, 064, 065, 066, 067, 068, 069 /на 1 января 1944 г.

д) денежных средств и расчетных статей баланса на 1-ое декабря 1943г. и повторно на 1 января 1944 г.

е) незавершенного производства по строительному производству /счета баланса 058, 010, 011 /на 1 января 1944 г.

§- 2.

Для организации и руководства работ по инвентаризации назначаю окружную инвентаризационную комиссию в составе: представителя моего заместителя, гл.инженера, инженер-майора т. ПАНОВА, П.А. и членов комиссии : Начальника ЦПО инженер-капитана т. КУДРЯШОВА, Начальника снабжения - ст.лейтенанта и/сл. ГОРБУНОВА, Начальника производственных предприятий капитана а/сл. т. ГОРБУНОВА, Начальника производственных предприятий капитана а/сл. т. МАРЧЕНКО и гл.бухгалтера - ст.лейтенанта и/сл. тов. БИЧЕТОВА .

§- 3.

Для проведения инвентаризации на УВЗР и предприятиях СК ОВСУ Начальником УВЗР и предприятиях образовать местные инвентаризационные комиссии : выписку из приказа о составе местных инвентаризационных комиссий и плана подготовки мероприятий выслать Окружной инвентаризационной комиссии к 25 сентября 1943г.

Все работы по инвентаризации проводить в порядке указаний в Инструкции по инвентаризации имущественно-материальных ценностей, расчетных и прочих статей баланса в организациях системы Главвоенпромстроя при СНТ СССР, 1943 г.

В целях качественного проведения инвентаризации немедленно приступить к подготовительной работе по инвентаризации, руководствуясь в этом пунктами 11 и 12 указания "Инструкции по инвентаризации".

НАЧАЛЬНИК СК ОВСУ
ПОДПОЛКОВНИК И/сл.

/ КИРИЛЛОВ

Верх. Арх. исл. О/к. Кос



Смирн

« 8 » ноября 1943 г.

№ *103*

г. Армавир

« В целях реализации приказа за № 257 от 16 октября 1943 г. по уходу и содержанию конского поголовья, упряжей, обеспечения ветобслуживания лошадей и правильной организации эксплуатации гужевого транспорта, ПРИКАЗЫВАЮ: »

и упрямей, обеспечения ветобслуживания лошадей и правильной организации эксплуатации гужевого транспорта, ПРИКАЗЫВАЮ:

всем начальникам УВСР, ЛСР, ЛОС:

- а) не позже 20 ноября с.г. обеспечить утепление всех конюшен и оборудовать ветивольеры.
- б) снабдить до 15.11 с.г. все конюшольные предметы ухода за лошадьми (детками, скребницами и пр.), закрепив их индивидуальным за каждой лошадей.
- в) отремонтировать к 20.11 с.г. обш и обрзу, положить последнее по размерам лошадей.
- г) Организовать на местах шорные и обшные *зручители* обеспечивающие потребность гужевого парка /участка/.
- д) *нужно* организовать выделку подковочных гвоздей и вилок, для обеспечения потребности своего участка.
- е) запретить выдавать выезжам лошадям завышенные нормы фуража за счет рабочих лошадей.
- ж) категорически запретить перегрузку лошадей сверх установленных норм.
- з) решительно бороться с бездельной эксплуатацией лошадей, для чего распорядком начальников участков закрепить лошадей за повзниками.
- и) обязать равноканальным двором и ответственными лиц гужевого транспорта лично присутствовать при выезде на работ и при возвращении с работы осознать, проконтролировать состояние лошадей и инвентаря. при обнаружении случаев травматических повреждений у лошадей производить расследование, для принятия мер вплоть до привлечения виновных к судебной ответственности.
- к) улучшить состояние ветобслуживания и надзора над конским поголовьем, установив ежедневное прохождение ветеринарами лошадей.
- л) каждый случай падежа лошадей расследовать и выявлять виновников гибели лошадей и привлекать их к судебной ответственности. немедленно при составлении сведений о падеже лошадей в транспортный отдел округа с указанием причины падежа.

Предупреждаю всех начальников УВСР, ЛСР, ЛОС и равноканальных транспорта участков, что в случае если не будет должного внимания состоянию конского поголовья и эксплуатации гужевого транспорта, то виновные будут привлечены к ответственности.

«Проверить состояние пожарно-сторожевой охраны складов, объектов, хранилищ в соответствии с Указанием от 20/8 43 г. № 303 и от 23/8 43 г. №292 »

П Р И К А З
=====

НАЧАЛЬНИКА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГНОГО ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ .

16 октября 1943 г.

№ 176

г. Армавир.

П Р И К А З Ы В А Ю :
=====

1. Проверить состояние пожарно-сторожевой охраны складов, объектов, хранилищ в соответствии с моим указанием от 20/8 43 г. №303с от 23/8 43 г. № 292 и др.
 2. Немедленно принять конкретные меры обеспечивающие надлежащую пожарно-сторожевую охрану всех помещений, объектов, складов участка, предприятия.
 3. Через местных начальников Гарнизона, Воен.Коменданта или РВК получить оружие и патроны для вооружения сторожевой охраны.
 4. Обеспечить меры пожарной безопасности объектов, складов, инвентарем, средствами огнетушения, произведя нужные затраты за счет накладных расходов.
 5. 25 октября 1943 г. доложить мне специальным донесением о состоянии охраны и мерах повышения бдительности и реализации моих указаний от 20/8 43 г. № 303с и от 23/8 43 г. № 292.
- Предупреждаю всех руководителей УВСР, предприятий СК, ЛОС, что за небеспечение ими на руководимых объектах надлежащей пожарной безопасности, виновных лиц буду привлекать к строгой ответственности соответствующей законом военного времени.

п.п. НАЧАЛЬНИК СК СВ СУ
ПОДПОЛКОВНИК И/сл.

/КИРИЛЛС /

Берно:

Секретарь
Сев.-Кав. Окр. ОВСУ

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 189
НАЧАЛЬНИКА ОКРУЖНОГО ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКВО
22 октября 1943г. 9-У.
Ростов н/Д.

В соответствии с решением ЦК ВКП/б/ и Совнаркома СССР № 11/45/46 от 7.X.43г. и телеграфного распоряжения Зам. Нач. Главвоенпромстрой для выполнения работ по восстановлению заводов "россельмаш" им. т. СТАЛИНА и завода "Красный Аксай" организовать участок воен.-строительных работ № 306 с местом дислокации его в Ростове н/Д, поселок "Сельмаш".

п.п. зам. нач. СК ОВСУ
Главный инженер
инженер-майор Панов.

Верно: секретарь УВСР 306.

Решение:

П Р И К А З
=====

НАЧАЛЬНИКА СЕВ. КАЗ. ОКРУЖНОГО ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
№ 89...

9 марта 1944 г.

гор. Ростов н/Д.

О состоянии жилищного-бытового обслуживания рабочих на УВСР № 306 и мероприятиях по улучшению быта рабочих.

За период с декабря 1943 года на УВСР № 306 проделана большая работа по обеспечению рабочих жильем и организации их бытового обслуживания.

Организованы полуразрушенные здания и приспособлены под размещение 1.100 рабочих. Эти здания оборудованы топками, нарами загонного типа, а также новыми ватными теплыми на 350 человек. Изготовлено для обеспечения 70 столов, 70 табуреток и др. оборудование.

В сапожном мастерской УВСР отремонтировано свыше 500 пар обуви рабочих.

Организовано медико-санитарное обслуживание рабочих, путем создания специальных двух здравпунктов при УВСР.

№ 1
ИЗДАНО
1
№ 10
Наименование учреждения *777 ф*
Наименование структурной части
ПРИКАЗ
Начальника Северо-Кавказского окружного военно-строительного управления /составу за 1944
с 1 по 527
Заголовок единицы хранения
Начато *2 января*
Окончено *24 декабря*
На
Фонд № *777*
Опись № *1-миллион. Оп. 1А*
Един. хран. *7* *ср.хр. 7*
Хранить в
Коробка № *1*
Тит. Рост. Гос. Картог. ф.х. 3. № 970

Организовано медико-санитарное обслуживание рабочих путем создания специальных двух здравпунктов при УВСР.

В целях улучшения бытового обслуживания
ПРИКАЗ В А О:
В целях улучшения бытового обслуживания

1. Начальнику УВСР и ЗОС Начальник на ору
шумов:

а/ К 15.03.44 г. разместить рабочих в об
тих по площадковому принципу.

б/ К 20.04.44 г. произвести побелку стон
толнов в эгрзических испотью комнатах общест

в/ Немедленно во всех общежитиях навести
ную чистоту/ регулярно мыть полы и топчаны, на
удаление паутины, проветривание комнат и т.д. /.

г/ В декадный срок полностью ликвидиров
вилвость и впредь обеспечить санобработку рабочих о
боткой вещей, белья и постельных принадлежностей
в месяц и еженедельно пропуск через баню всех про
чих в общежитиях по графику.

д/ Во всех общежитиях вывесить правила внут
распорядка, установив такой порядок, при котором п
ностью была исключена возможность пребывания в ра
время лиц, не имеющих на руках билетов.

«Придавая исключительное значение вопросу
создания рабочим необходимых жилищно-бытовых
условий, требую от всех Начальников УВСР и
хоз.предприятий повседневной заботы и личного
контроля за организацией бытового обслуживания
рабочих»

АДЛС Ф.Р. – 777.Оп.1л.Д.7 Л.59,60.

е/ К 20.04.44 г. все общежития оборудовать ска-
ми или киничной воды, умывальниками, столами и табуретами
в необходимом количестве.

ж/ До 25.03.44г. организовать мастерскую по починке
белья и одежды рабочих.

з/ До 15.03.44 г. наладить стирку белья рабочих.

и/ В 5-ти дневный срок ввести в эксплуатацию баню с
дезоканерой на 4 площадке.

к/ Повести решительную борьбу за укрепление трудо-
вой дисциплины, в первую очередь: до 10.03.44 в. ввести
на всех площадках и в бане табельный номерной учет.
Быстро реагировать на каждый случай нарушения трудовой
дисциплины, не оставляя виновных безнаказанными.
Усилить массовую раз'яснительную работу среди рабочих.

л/ К 15.03.44 г. выделить в общежитиях отдельные
комнаты с улучшенным оборудованием для отдыхающих.

м. Окружному врачу капитану м/с. Литовченко:

1. Усилить контроль за работой справунктов и в первую
очередь:

а/ полностью навести практику выдачи врачами ра-
бочим различных справок взамен билетов.

б/ ускорить работу справунктов с УВСР в вопросах
снижения заболеваемости и травматизма.

в/ К 15.03.44 г. полностью оборудовать инвентар на
10 коек.

г/ госпитализировать больных дистрофие в туберку-
лез.

2. Обратить внимание Начальника ОРС'а УВСР ЗОС
тов. ВРАТОВА на необходимость: а/ немедленного устранения
отмеченных в приказе недостатков в организации питания
рабочих.

б/ выделить в столовых специальные помещения
для приема пищи отдыхающими.

4. Придать исключительное значение вопросу соз-
дания рабочим необходимых жилищно-бытовых условий, требую от
всех Начальников УВСР и хозяйственных подразделений заботы
и личного контроля за организацией бытового обслуживания
рабочих, с тем, чтобы полностью устранить в своих обще-
житиях перенаселенность в соответствии с приказом недостатков и
ежемесячно докладывать мне о проведенных мероприятиях по
улучшению жилищно-бытового обслуживания рабочих.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа
возложить на Начальника отдела кадров СК ОБС, ст. лейтенан-
та, Гродского.

Н/н. Начальник СК ОБС
Подполковник м/ст
Верно: О.б. иен. о/к
СК ОБС

/КРИЛЛОВ /

Ковин